

**CONVENIO MODIFICATORIO  
AL CONTRATO N°: JUMAPAC-MCS-FISE-001/2016**


CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. JUMAPAC-MCS-FISE-001/2016, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO DE CONCORDIA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA JUNTA" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. APOLINAR ALVAREZ TIRADO, EN SU CARÁCTER DE GERENTE GENERAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA ROVICON, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" REPRESENTADA POR EL ING. ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

1. Con fecha **16 DE JUNIO DE 2016**, "LA JUNTA" y "EL CONTRATISTA" celebraron el contrato de obra sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado N°. JUMAPAC-MCS-FISE-001/2016, en lo sucesivo "EL CONTRATO", en el cual "EL CONTRATISTA" se obligó a realizar los trabajos consistentes en: **Construcción del sistema de agua potable en la Localidad de Las Cañitas, del Municipio de Concordia, Sinaloa**; por un monto total de **\$ 642,133.02** (son: seiscientos cuarenta y dos mil ciento treinta y tres pesos 02/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado.

El plazo de ejecución de "EL CONTRATO" fue por **75 Días Naturales**, iniciando el día **16 DE JUNIO DE 2016** con término al día **29 DE AGOSTO DE 2016**.

2. Mediante escrito de fecha **22 DE AGOSTO DE 2016**, "LA JUNTA", le autoriza a "EL CONTRATISTA" la ampliación en plazo para la ejecución de los trabajos de **Construcción del sistema de agua potable en la Localidad de Las Cañitas, del Municipio de Concordia, Sinaloa**; a partir del día 29 de agosto a más tardar el día 08 de octubre del año en curso.





Junta Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Concordia

**CONVENIO MODIFICATORIO  
AL CONTRATO N°: JUMAPAC-MCS-FISE-001/2016**

**DECLARACIONES**

**I. "LA JUNTA" DECLARA:**

I.I. Que a la fecha se ha determinado la necesidad de modificar EL CONTRATO en su Plazo de ejecución, debido a que se presentaron intensas lluvias dañando en gran medida el camino de acceso, aunado a esto se presentan actos de violencia entre grupos armados dejando víctimas mortales, motivos por los cuales se requiere la celebración de este CONVENIO MODIFICATORIO en razón de ampliación de periodo de ejecución de la obra:

**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS CAÑITAS,  
DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA.**

**II. "EL CONTRATISTA" DECLARA:**

II.I. Que conoce el alcance de las modificaciones materia de este CONVENIO MODIFICATORIO, y cuenta con la capacidad jurídica de conformidad con lo declarado en "EL CONTRATO", disponiendo de la organización y elementos suficientes para cumplir con ellas.

**III. DECLARAN LAS PARTES:**

UNICO.- Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos que se establecen en las siguientes:

**CLAUSULAS**

**PRIMERA.** Las partes acuerdan ampliar el alcance de "EL CONTRATO", mediante el incremento del plazo el periodo de ejecución de la siguiente manera:

**Periodo contratado:** Fecha de inicio el día **16 DE JUNIO DE 2016** y fecha de término al día **29 DE AGOSTO DE 2016.**

**Periodo modificado:** Fecha de inicio el día **29 de Agosto de 2016** y fecha de término al **08 de Octubre de 2016**, siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan por la integridad física de los trabajadores de la empresa.

*Ignacio Zaragoza*



Junta Municipal de Agua Potable  
y Alcantarillado de Concordia

**CONVENIO MODIFICATORIO  
AL CONTRATO N°: JUMAPAC-MCS-FISE-001/2016**


**TERCERA.** "EL CONTRATISTA" expresa su conformidad con lo asentado en la cláusula anterior y se obliga a terminar los trabajos hasta que las condiciones de violencia lo permitan por la seguridad de los trabajadores de la empresa; así mismo, a realizarlos de acuerdo con el programa de la obra y el presupuesto aprobados por "LA JUNTA".

**CUARTA.** Ambas partes convienen en que, con excepción de lo expresamente se estipula en los términos de este CONVENIO MODIFICATORIO, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL CONTRATO".

**QUINTA.** El presente CONVENIO MODIFICATORIO empezara a surtir sus efectos a partir de la fecha de su firma.

Leído que fue el presente CONVENIO MODIFICATORIO por las partes, lo firman en la ciudad de Concordia, Sinaloa, a los 29 días del mes de Agosto de 2016.


**POR "LA JUNTA"**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. APOLINAR ALVAREZ TIRADO  
GERENTE GENERAL**

**POR "EL CONTRATISTA"**

\_\_\_\_\_  
**ROVICON, S.A. DE C.V.  
ING. ARQ. ALFREDO LEAL NIEBLAS  
REPRESENTANTE LEGAL**

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. DIANA LUZ VALDES PERAZA  
TESORERA MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. MARTÍN MANUEL RODRÍGUEZ GÁLVAN  
DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**